



FACHDIENST 65 / Liegenschaften

Kreisstraßen / Straßenrechtliche Planfeststellung / Grundstücksangelegenheiten

29.05.2019

➤ Stand der laufenden Verfahren an Kreisstraßen

INVESTIVER HAUSHALT

K 344 / Gemeinde Stadland, Havendorf + Kleinensiel

**Sanierung des Durchlasses des Esenshammer Sieltiefs
und Sanierung der Fahrbahn (zwischen B 212 und Einmündung in die K 191 / „Dedesdorfer Straße“)
mit Sanierung der Nebenanlagen
(Fuß-/Radweg in der O.D. Kleinensiel, Brücke über den Butjadinger Zuwässerungskanal)**

Der **erste Teil** dieser Gesamtbaumaßnahme „**Sanierung Durchlass**“ wurde **2018 abgeschlossen**.
Mit **Aufstockung** des **Budgets** aus Mitteln des **HH 2019** sind die Arbeiten an der K 344 fortgesetzt worden.
Baubeginn dieses **2. Abschnitts** (Fahrbahn, Nebenanlage, Brücke) war bereits im **März 2019**.

K 210 / Gemeinde Ovelgönne, Rüdershausen

**Sanierung der Fahrbahn nach Rissbildungen und Versackungen
(Straßensperrung / Sommerschäden 2018)**

NLStBV: **Vergabeverfahren / Submission** am **21.05.2019** / derzeit Auswertung 6 vergleichbarer Angebote
Ausführung ab **Mitte August 2019** – voraussichtlich bis Ende September 2019

K 217 / Gemeinden Berne + Lemwerder, Deichstraße

Punktuelle Sanierung der Entwässerungseinrichtungen (Rinnen, Abläufe)

NLStBV: **Vergabeverfahren in Vorbereitung** für das Sanierungsprogramm 2019
Der mögliche Umfang der Teilabschnittsanierungen richtet sich aufgrund des zur Verfügung stehenden Gesamtbudgets 2019 nach der Höhe der Kosten der Maßnahmen K 344 und K 210.

K 188 / Stadt Nordenham, Martin-Pauls-Straße

Erneuerung des Brückenbauwerks über das „Blexer Sieltief“

Die **umfangreiche Bauwerkserneuerung** im Zuge der vierspurigen innerstädtischen Kreisstraße bewegt sich im zeitlichen Rahmen.

Beginn der Baumaßnahme: **April 2019**

Abschluss der Arbeiten der einzubringenden Betonbohrpfähle: 28./29. Mai 2019

Beginn **Abbruch** des **Brückenbauwerks**: **24. KW** (12. – 14.06.2019)

Grund: Die langfristig vom Entwässerungsverband geplante Be- und Entwässerung wird in den ersten beiden Juni-Wochen durchgeführt. In dieser Zeit ist der Wasserstand im Sieltief für die Abbrucharbeiten zu hoch.

K 213 / Stadt Elsfleth, Hafenstraße

Planungen Dritter

Baumaßnahme des OOWV – Erneuerung der Entwässerungsleitungen und der Stadt Elsfleth – Innenstadtsanierung mit städtebaulichen Fördermitteln

Die **2018** begonnenen Maßnahmen an der „Hafenstraße“ befinden sich noch im Bereich der K 213, die im weiteren Verlauf zur Gemeindestraße in der Baulast der Stadt Elsfleth wird.

Eine **Abrechnung** nach der Kostenteilungsvereinbarung (OOWV, Stadt + Landkreis) liegt noch nicht vor.

Budget aus dem **HHJahr 2018**

KONSUMTIVER HAUSHALT

Unterhaltung + Instandsetzung der Kreisstraßen

Zahlreiche **Unterhaltungsmaßnahmen** wurden in den 3 Straßenmeistereibezirken bereits durchgeführt – unter anderem die jahreszeitlich begrenzten Maßnahmen wie **Baumkontrollen**, **Gehölzrückschnitte**, **Aufreinigungsarbeiten** an Gräben, **Bankettpflege** (Mäharbeiten), punktuelle **Ufersicherungen**.

Bereits durchgeführte Maßnahmen:

K 197 / Gemeinden Jade + Stadland, Bäderstraße – Beseitigung von **Rissbildungen**

K 192 / Gemeinde Stadland, Morgenland – **Fahrbahnausbesserungen**

K 181 / Gemeinde Butjadingen, Strandallee – **Fahrbahnausbesserungen** + **Entwässerungseinrichtungen**

K 200 / Gemeinde Stadland, Friesenstraße – **Fahrbahnausbesserungen** im Bereich Bahnübergang

K 319 / Gemeinde Ovelgönne + Jade – **Fahrbahnausbesserungsarbeiten**